

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 290616 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Muránska Dlhá Lúka – modulová materská škola“ zo dňa 29.06.2016

uzatvorený doleuvedeného dňa, mesiaca a roku, medzi:

**Objednávateľ:** Obec Muránska Dlhá Lúka  
Sídlo: Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 049 19  
Zastúpený a oprávnený konateľ:  
vo veciach zmluvy Ing. NOSKO Marek, starosta obce  
vo veciach technických Ing. NOSKO Marek  
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 6575027009/5600  
IČO: 00328545  
DIČ: 2020724728  
telefón: +421 58 488 1033  
e-mail: obecmdl@centrum.sk  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.  
Sídlo: Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce  
Štatutárny orgán: Jadlovský Martin – konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konateľ  
- vo veciach zmluvy: Jadlovský Martin – konateľ spoločnosti  
Ragan Tibor – výkonný riaditeľ  
- vo veciach technických: Ragan Tibor – výkonný riaditeľ  
IČO: 43850065  
IČ DPH: SK2022510908  
DIČ: 2022510908  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
Číslo účtu: SK 21 5600 0000 0088 7860 4001  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel  
Sro, vložka číslo 19431/P  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Článok I

- 1.1 Dňa 14.11.2016 uzatvorili medzi sebou objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Muránska Dlhá Lúka – modulová materská škola“ (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať objednávateľovi stavbu „Muránska Dlhá Lúka – modulová materská škola“ (ďalej len „dielo“), a to najneskôr do 10.04.2017 s uvedením do prevádzky najneskôr do 30 apríla 2017.
- 1.2 Keďže ku dňu podpísania tohto dodatku je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela dohodli sa zmluvné strany v súlade s ods.15.2.zmluvy na úprave znenia Zmluvy.

## Článok II

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že konečný termín ukončenia realizácie diela sa mení na 10.04.2017 s uvedením do prevádzky najneskôr do 30. apríla 2017. Do tohto termínu sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo bez chýb, nedorobkov, väd a s právoplatným kolaudačným rozhodnutím.

## Článok III


- 3.1 Ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. V prípade, že nedôjde k realizácii celého diela najneskôr do termínu podľa tohto dodatku, má objednávateľ právo na odstúpenie od tohto dodatku a/alebo Zmluvy.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú a svojím podpisom uvedeným na tomto dodatku zároveň potvrdzujú, že riadnou a včasnou realizáciou a odovzdaním diela a úhradou zostávajúcej časti ceny za dielo podľa článku II tohto dodatku sú všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a tohto dodatku vysporiadané a zmluvné strany nemajú voči sebe žiadne iné finančné nároky. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že v prípade nesplnenia povinností zmluvných strán v zmysle tohto dodatku zostávajú nároky podľa Zmluvy, vrátane pôvodne dohodnutých termínov, zachované a nedotknuté ustanoveniami tohto dodatku.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Zámutove, dňa 13.1.2017

V Gíraltovciach, dňa 13.2017

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**



Ing. Marek NOSKO  
starosta obce



RIADITEĽ  
Prevádzka: Prešovská 4, 08701 Gíraltovce  
IČO: 43 850 065 IČ DPH: SK2022510908

Martin Jadlovský  
konateľ spoločnosti

